

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в МКОУ «Кордюковская СОШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ «Кордюковская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ «Кордюковская СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Кордюковская СОШ»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (*сентябрь–октябрь 2020 года*).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (*ноябрь 2020 года – апрель 2021 года*).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (*апрель 2021 года*).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (*май 2021 года*).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (*май 2021 года*).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Кордюковская СОШ»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МКОУ «Кордюковская СОШ»	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по УВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по УВР
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Педагог-психолог. Заместитель директора по УВР

	<p>организациями и общественностью в области воспитания;</p> <ul style="list-style-type: none"> • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 				
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Апрель 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	<i>2 ноября 2020 года</i>	<i>21 ноября 2020 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	<i>1 декабря 2020 года</i>	<i>22 января 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	<i>22 января 2021 года</i>	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>9 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
6.4.1	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профорентация» 	Проект содержательной части программы	<i>1 февраля 2021 года</i>	<i>1 марта 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
6.4.2	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	<i>10 марта 2021 года</i>	<i>9 апреля 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>

6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Заместитель директора по УВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по УВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Кордюковская СОШ»	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ «Кордюковская СОШ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по УВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор

	совместной деятельности	совместной деятельности			
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Директор</i>
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	<i>Сентябрь 2020 года</i>	<i>Июль 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ «Кордюковская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	<i>Сентябрь 2020 года</i>	<i>Июнь 2021 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Директор</i>
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Директор</i>
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МКОУ «Кордюковская СОШ»	Сайт школы	<i>Февраль 2021 года</i>	<i>Февраль 2021 года</i>	<i>Ответственный за сайт</i>

	на официальном сайте школы				
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ «Кордюковская СОШ», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по УВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по УВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
26	Укрепление материально-технической базы МКОУ «Кордюковская	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по АХЧ

	СОШ» для реализации программы				
--	-------------------------------	--	--	--	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Смирнова Елена Александровна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022